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Protokoll 
220-kV-Ltg. Bärenburg-Sils, TR1341 (GR) 
Begehung, Abstimmung bzgl. Leiterseiltausch  
Abschnitt Mast 1341x038 bis Unterwerk Sils 
 
 

Ort, Datum, Zeit Unterwerk Sils, Unterwerk Bärenburg, 19.09.24, 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr   

Teilnehmer Swissgrid:  

Berni David, Gesamtprojektleiter Swissgrid 
Bergamin Flurin, Anlagenverantwortlicher Swissgrid TR1341, TR1400 
Rungg Claudio, Anlagenverantwortlicher Swissgrid Unterwerk Sils 

Urs Hartmann, Anlagenverantwortlicher Swissgrid Unterwerk Bärenburg 
Raisun Gian Marco, Stv. Anlagenverantwortlicher Swissgrid Unterwerk Bärenburg 
 

ewz: 
Jürg Zwicky, Anlagenverantwortlicher Unterwerke Unterwerk Sils 
Erich Camastral, Anlagenverantwortlicher ewz Leitungen 

 
RHB:  
Sandro Schett, Anlagenverantwortlicher Leitungen 

 
ARGE Aura: 
Semar Daniel (FGS), Techn. Koordinator 

Michael Kapferer (Nexum Energietechnik), Spezialist Montageumsetzung 
 
 

Entschuldigt Auge Sandy (FGS), Stv. Techn. Koordinator 
 

Zur Kenntnis Mario Beck (RHB) 
Giuseppe Cortese (FGS), Stv. Techn. Koordinator 
Bouffandeau Stéphane (IED), Techn. Koordinator zu IED 
 

Verfasser Daniel Semar / Giuseppe Cortese 
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1 Vorstellung geplante Arbeiten UW Sils 

I = Information / E = Entscheid / A = Aktion, Aufgabe Verantwortlich Termin 

1 I Geplante Arbeiten im UW Sils: 
Swissgrid möchte diverse Sanierungsarbeiten an der Trasse TR1341 
220kV Leitung Bärenburg-Sils umsetzen.  
 
Im Zuge der Begehung werden von Seiten ewz und RHB die Parame-
ter / Anforderungen für den Leiterseiltausch abgefragt. 
 
Dies beinhaltet unter anderem:  

• Austausch des Erdseil mit Lichtwellenleiter auf der gesam-
ten Trasse 1341 Ltg. Bärenburg-Sils 

• Leiterseiltausch im Abschnitt Mast 1341x038 bis Unterwerk 
Sils. 

 
Allgemeines Vorgehen zu den benötigten Ausschaltungen: 
Seitens Ausführung sind die Arbeiten mittels täglicher Schaltungen 
der Fremdleitungen möglich (Dauerhafte Schaltung optimal). Tägli-
che Schaltungen sind, wenn möglich ab 06:00 Uhr zu planen, sodass 
um 07:00 Uhr mit den Arbeiten begonnen werden kann. 
 
Folgende Grafik zeigt den betroffenen Abschnitt Mast 1341x038 bis 
Unterwerk Sils: 

 
D. Semar 
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2 I 1.1 Anforderungen kreuzende ewz Leitungen: 

Grundlagen: 
 
Innerhalb des Unterwerksgeländes bzw. unterhalb der Swissgrid Ltg. 
Bärenburg-Sils verlaufen 4 ewz Leitungen. 
 
Folgende Grafik zeigt die Übersicht aus Google-Earth: 

Jürg Zwicky  

 

3 I Folgende Grafik zeigt die beiden kreuzende 50-kV-Leitungen  

• Muloin - Sils Albula 

• Parzutt - Sils Albula 

Jürg Zwicky  
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4 I Folgende Grafik zeigt die beiden kreuzende 50-kV-Leitungen  

• Prada - Sils Albula 

• Prada (Tinzen) - Sils Albula 

Jürg Zwicky  
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5 I Anforderungen, Massnahmen zu beachten für den Leiterseiltausch 
von Seiten ewz: 
 
Von Seiten ewz kann der Leiterseiltausch ohne Aufbau Schutzgerüst 
umgesetzt werden. 
Es muss frühzeitig, dass benötigte Ausschaltfenster für den Leiter-
seiltausch mitgeteilt werden, damit die Ausschaltungen der 4 ewz 
Leitungen reserviert werden kann. 
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6 I 1.2 Anforderungen kreuzende RHB Leitungen: 

Grundlagen: 
 
Innerhalb des Unterwerksgeländes bzw. unterhalb der Swissgrid Ltg. 
Bärenburg-Sils verläuft 1 RHB Leitung. 
 
Folgende Grafik zeigt die Übersicht aus Google-Earth: 

Sandro Schett  

 

7 I Folgende Grafik zeigt die kreuzende RHB-Leitung  Sandro Schett  

 
 

8 I Grundlagen: 
 
Ausserhalb des Unterwerksgeländes werden weiterhin 2 Speiselei-
tungen sowie eine Fahrleitung der RHB gekreuzt: 

Sandro Schett  
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Die Leitungen die ausgeschaltet werden heissen: 

• Speiseleitung Station Thusis 

• Speiseleitung Linie Reichenau 
 

Die Fahrleitung Thusis (exkl) bis Solis (exkl) bleibt in Betrieb. 
 

• Folgende Grafik zeigt die Übersicht aus Google-Earth: 

 
 
Anbei ein Bild der vor Ort Situation: 

 
 
Im Folgenden eine zusammenfassende Grafik der kreuzenden RHB und ewz Leitungen: 
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9 I Anforderungen, Massnahmen zu beachten für den Leiterseiltausch 
von Seiten RHB: 
 
Von Seiten RHB kann der Leiterseiltausch ohne Aufbau Schutzgerüst 
umgesetzt werden. 
Es muss frühzeitig, dass benötigte Ausschaltfenster für den Leiter-
seiltausch mitgeteilt werden, damit die Ausschaltungen der RHB Lei-
tungen reserviert werden kann. 
 

Sandro Schett  

10 I Bei der RhB können die Speiseleitungen für den Seilzug ausser Be-
trieb genommen werden und als «Schutzgerüst» für die Fahrleitung, 
welche in Betrieb bleibt dienen. Zusätzlich dient das Schutzgerüst 
für die Kantonsstrasse auch als Schutz für die Fahrleitung, 
siehe folgende Skizze: 

D. Semar  
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1.3 Anforderungen Swissgrid innerhalb UW Sils 

11 I Anforderungen, Massnahmen zu beachten für den Leiterseiltausch 
von Seiten Swissgrid: 
Abschaltung der Sammelschienenabschnitte beachten für Leiterseil-
tausch im UW Sils.  
 
Dies gilt es mit Claudio AnV Swissgrid UW Sils abzustimmen. 
 
Im UW Sils muss das gesamte Feld für den Seilzug Spannungsfrei 
sein. Aufgrund der aktuellen Seilverbindung muss somit die gesamte 
Sammelschiene 1 ausser Betrieb genommen werden. Als zusätzliche 
Sicherheitsmassnahme sollen auch die Felder links und rechts wä-
rend dem Seilzug ausser Betrieb genommen werden. 
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1.4 Installationsplätze für Leiterseiltausch innerhalb UW Sils 

12 I Folgende Installationsplätze werden voraussichtlich beansprucht in-
nerhalb UW Sils: 
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2 Vorstellung geplante Arbeiten UW Bärenburg 

I = Information / E = Entscheid / A = Aktion, Aufgabe Verantwortlich Termin 

13 I Anforderungen, Massnahmen zu beachten für den Leiterseiltausch 
von Seiten Swissgrid: 
 
Hinweis: 
Mit Ausschaltung der Leitung Bärenburg-Sils (Schams Ost und 
Schams West) ist das Unterwerk Bärenburg spannungslos. 
 

Urs Hartmann  

14 A 2.1 Geplante Installationsplätze UW Bärenburg 

Arge Aura gibt noch an wo Bobine und Bremse/Seilzugmaschine 
aufgestellt werden für den geplanten OPGW-Tausch 
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3 Offene Punkte 

I = Information / E = Entscheid / A = Aktion, Aufgabe Verantwortlich Termin 

15  Übersendung benötigtes Ausschaltfenster an ewz für 
Leiterseiltausch und OPGW-Tausch Swissgrid 

D. Semar  

16  Übersendung benötigtes Ausschaltfenster an RHB für 
Leiterseiltausch und OPGW-Tausch Swissgrid 

D. Semar  

17  Klärung benötigte Installationsplätze im Unterwerk Bärenburg D. Semar / M. 
Kapferer 

 

18     

19     

20     

 

 

 

 

Freundliche Grüsse, 

Daniel Semar 

Projektleiter 


